

ПРОЕКТ

СНИЖЕНИЕ РИСКА БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕ УКРЕПЛЕНИЕ УМЕНЬШЕНИЕ

ЗАДАЧА И ЦЕЛЬ:

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ СРБ И АИК

РАЗВИТИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ

СОЗДАНИЕ

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

АНАЛИЗ

ОЦЕНКА

ИССЛЕДОВАНИЕ

ПРОГРАММА

СОКРАЩЕНИЕ

СМЯГЧЕНИЕ

АКТУАЛИЗАЦИЯ

Инициирование, разработка, продвижение и
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

в сфере снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата

ПРОГРАММА

- ✓ Содержание и план предстоящей деятельности, работ и так далее...
- ✓ Совокупность проектов, каждый из которых делает вклад в достижение общей цели, в соответствии с принятой стратегией...
- ✓ Изложение основных принципов, задач и целей...
- ✓ План, порядок проведения чего либо...
- ✓ Краткое изложение содержания и методологических установок чего либо...
- ✓ План, краткое содержание какого либо...
- ✓ План действий, задание для...
- ✓ Описание на специальном формальном языке процесса выполнения...

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

Замысел, идея, образ, намерение, обоснования, план...

ПРОЕКТ

Одноразовая, не повторяющаяся деятельность или совокупность действий, в результате которых за определенное время достигаются четко поставленные цели...

Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального «продукта» или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений...

Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных «продуктов», услуг или результатов...

Временный характер проекта означает, что у любого проекта есть определенное начало и завершение...

Завершение наступает, когда достигнуты цели проекта...

ПРОЕКТ

«Временный» не обязательно предполагает краткую длительность проекта...

Большинство проектов предпринимается для достижения устойчивого, длительного результата...

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Глоссарий терминов по международному проектному менеджменту

Англоязычный термин	Русскоязычный термин	Описание термина на русском языке
Action	Действие	Программа, проект или другой финансируемый вид деятельности
Activity	Деятельность	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наименьшая самостоятельная единица, используемая для детализации работы по достижению поставленной цели и описания логики проекта 2. Мероприятия, реализуемые в рамках проекта
Activity Status	Статус выполнения работы	<p>Состояние работы с точки зрения выполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Планируемая (работа еще не началась) • В процессе (работа началась, но не закончилась) • Завершена (выполненная работа)
Actual Cost	Фактические затраты	Сумма стоимостей ресурсов за фактически выполненный объем работ
Application	Заявка на реализацию проекта	Документ, подготовленный с учетом требований грантодателя и направляемый последнему для оценки и одобрения/отклонения
Application pack	Заявочный пакет документов	<p>Набор необходимых для участия в конкурсе проектных предложений документов, состоящий, как правило, из руководства для заявителей, заявочной формы, бюджетной формы, логико-структурной матрицы, форм отчетности, контракта на грант, партнерского соглашения.</p> <p>Для каждой программы и каждого конкурса проектных предложений этот набор может быть разным</p>
Associated Partner	Ассоциированный партнер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация, участвующая в реализации проекта, но не являющаяся партнером по проекту. 2. Организация, получающая доступ к результатам Проекта, поддержка которой бюджетом Проекта ограничивается компенсацией затрат, связанных с участием в плановых мероприятиях Проекта.
Availability	Доступность	Имеющееся в наличии количество ресурсов в течение заданного временного интервала

Глоссарий терминов по международному проектному менеджменту

Англоязычный термин	Русскоязычный термин	Описание термина на русском языке
Baseline Duration	Плановая длительность	Запланированная длительность задачи на момент принятия исходного плана
Beneficiary (Lead partner, Applicant)	Бенефициар (ведущий партнер, заявитель)	Один из партнеров проекта, который: - подписывает договор на реализацию проекта с грантодателем (Фонд, Программа, т.д.) и несет юридическую и финансовую ответственность за реализацию проекта перед ними; - обеспечивает управление финансовыми средствами и их распределение между партнерами по проекту в соответствии с заключенными с ними соглашениями (партнерское соглашение)
Brainstorming	Мозговой штурм	Метод сбора информации, цель которого привлечь экспертов для генерации всех возможных идей по поводу обсуждаемого вопроса
Business Plan	Бизнес-план проекта	Основной документ, представляемый инвестору по инвестиционному проекту, в котором в краткой форме, в общепринятой последовательности разделов излагаются главные характеристики проекта. Бизнес-план призван убедить инвестора в эффективности намечаемых инвестиций
Call for proposals	Конкурс проектных предложений / раунд подачи заявок	Организуемый грантодателем конкурс проектных предложений
Co-financing	Со-финансирование	Вклад партнеров в финансирование проекта
Communications Planning	Планирование коммуникаций	Определение информационных и коммуникационных потребностей участников проекта и заинтересованных лиц, разработка мероприятий по их удовлетворению
Consultant	Консультант	Лицо (специалист), предоставляющее(ий) платные профессиональные консультации в рамках проекта
Contract	Контракт	Договор, соглашение со взаимными обязательствами договаривающихся сторон
Contracting Authority	Заказчик	Орган, подписывающий контракт и отвечающий за соблюдение правил и процедур его предоставления (например, Представительство ЕС в РФ)

Глоссарий терминов по международному проектному менеджменту

Англоязычный термин	Русскоязычный термин	Описание термина на русском языке
Contribution in-kind	Вклад в натуральной форме	Бесплатное содействие какой-либо организации реализации проекта без оплаты, включающее физическое либо интеллектуальное содействие, в ряде случаев также предоставление помещений, земли или оборудования
Control	Контроль	Процесс сравнения фактического выполнения с запланированным, анализ отклонений, оценка возможных альтернатив и принятие, в случае необходимости, решения о корректирующих воздействиях для ликвидации нежелательных отклонений от базового уровня показателей
Deadline	Крайний срок подачи заявок	Крайний срок подачи заявок, установленный управляющим органом программы
Duration	Продолжительность	Количество рабочего времени, требуемого для выполнения работы
Effectiveness	Эффективность = результативность	Получение необходимых результатов за счет достижения конкретных целей проекта
Efficiency	Экономическая эффективность	Оптимальное соотношение между затраченными ресурсами и достигнутыми результатами
Eligible costs	Приемлемые затраты	Обоснованные, необходимые для достижения целей, включенные в бюджет и подтверждаемые отчетностью расходы по проекту, которые финансируются грантодателем. Ineligible costs - неприемлемые затраты
Evaluation	Оценка	Процедура получения оценки решения определенной проблемы с точки зрения установленных критериев с целью последующего принятия решения (выбора). Например: оценка проектной заявки, оценка реализации проекта, оценка программы
Final beneficiaries	Конечные бенефициары	Все те, кто получит пользу от проекта в долгосрочной перспективе
Fundraising	Фандрайзинг	Деятельность по поиску средств на реализацию проекта
Gantt Chart	Диаграмма Ганта / График Ганта	График, отображающий план работ во времени. Работы и другие табличные данные помещаются с левой стороны, а продолжительности работ отображаются с помощью горизонтальных отрезков, размещенных в соответствии с датами начала и окончания

Глоссарий терминов по международному проектному менеджменту

Англоязычный термин	Русскоязычный термин	Описание термина на русском языке
Grant	Грант	Безвозмездно выделяемые грантодателем финансовые ресурсы для финансирования деятельности в рамках проекта
Guidelines for applicants	Руководство для заявителей	Инструкция по заполнению заявочной формы
International project	Международный проект	Проект, реализуемый совместно с зарубежными партнерами и/или с привлечением зарубежных источников финансирования.
Joint Managing Authority	Совместный орган управления	Орган, отвечающий за успешную реализацию программы и выполняющий функции нанимающего органа, заключающего контракты
Joint Monitoring Committee	Совместный мониторинговый комитет	Орган, осуществляющий отбор проектов, надзор за ходом реализации программы, утверждающий критерии отбора проектов, дополнительные нормативные документы и бюджет программы
Lead Partner	Лидирующий Партнер	См. Beneficiary
Logframe	Логико-структурная матрица	Предварительный план работы по проекту, представляющий таблицу с четырьмя строками и четырьмя колонками. В левой колонке располагаются сверху вниз общая цель, задачи проекта, результаты, действия. Во второй – показатели достижения, соответственно, общей цели, задач проекта, результатов, в третьей – методы и источники измерения показателей и в четвертой – основные предположения и риски
Logical Framework Approach	Логико-структурный подход	Подход для планирования проектной деятельности, направленный на достижение цели, а также управление и контроль над этой деятельностью. Результатом такого планирования является логико-структурная матрица (схема) проекта
Monitoring	Мониторинг проекта	Процесс сбора, анализа данных, представления отчетов по выполнению проекта, обычно в сравнении с планом, и, при необходимости, выработки корректирующих воздействий
Overall objective	Общая цель проекта	Описание общего результата, в который проект вносит свой вклад

Глоссарий терминов по международному проектному менеджменту

Англоязычный термин	Русскоязычный термин	Описание термина на русском языке
Programme	Программа	Совокупность проектов, каждый из которых делает вклад в достижение общей цели, в соответствии с принятой (национальной) стратегией
Programme Document	Программный документ	Подробное описание содержания Программы
Project	Проект	Комплекс мероприятий, направленных на достижение ясно указанных целей за определенный период времени в рамках определенного бюджета (ограниченного количества ресурсов).
Project Budget	Бюджет проекта	Плановая стоимость работ, распределенная по периодам выполнения проекта
Project Idea	Идея проекта	Замысел проекта или наиболее существенная его часть
Project Implementation	Реализация проекта	Процесс исполнения плана проекта путем выполнения включенных в него работ
Project Justification	Обоснование проекта	Демонстрация оснований для того, чтобы проект можно было считать актуальным, убедить донора (инвестора, распорядителей программы, фонда, бюджета и пр.) о соответствии проекта их требованиям и целям, обосновывая поддержку проекта из ресурсов конкретного донора (программы, фонда, бюджета и пр. источников).
Project Life Cycle	Жизненный цикл проекта	Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации.
Project Management	Управление проектом	Использование знаний, навыков, методов, средств и технологий при выполнении проекта с целью достижения или превышения ожиданий участников проекта
Project Management Team	Команда управления проектом	Члены команды проекта, которые непосредственно вовлечены в работы по управлению проектом.
Project Manager	Менеджер проекта	Лицо, ответственное за управление проектом
Project Objectives	Цели проекта	Желаемый результат деятельности, достигаемый в результате успешного осуществления проекта в заданных условиях его реализации

Глоссарий терминов по международному проектному менеджменту

Англоязычный термин	Русскоязычный термин	Описание термина на русском языке
Project Partner	Партнер проекта	Участник проекта (как правило, юридическое лицо), ответственный за реализацию части его мероприятий в соответствии с планом работы проекта и соглашением о партнерстве, подписанным между ним и бенефициаром (ведущим партнером) проекта.
Project Progress Report	Промежуточный отчет о ходе проекта	Официальный отчет, в котором динамика хода выполнения проекта, достигнутые и прогнозируемые результаты сравниваются с базисным планом проекта
Project Quality Management	Управление качеством проекта	Совокупность процессов, необходимых для обеспечения гарантий того, что проект удовлетворит потребностям, ради которых он и был предпринят
Project Relevance	Релевантность проекта	Соответствие проекта конкретным сформулированным требованиям. Целевое, адресное назначение проекта.
Project Risk	Риск проекта	Неопределенное событие или условие, наступление которого может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на проект
Project Risk Management	Управление рисками проекта	Совокупность процессов, связанных с идентификацией и анализом рисков, а также разработкой мер реагирования на рисковые события, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий
Project Sustainability	Устойчивость проекта	Способность сохранять свою эффективность при различных изменениях условий реализации
Project visibility	Визуализация проекта	
Qualitative Risk Analysis	Качественный анализ риска	Процесс качественной оценки воздействия и вероятности возникновения рисков, определение рисков, оказывающих наибольшее влияние на проект
Quantitative Risk Analysis	Количественный анализ риска	Процесс определения вероятности возникновения риска и количественная оценка его влияния на характеристики проекта
Risk Analysis	Анализ рисков	Набор совокупных процедур выявления факторов рисков и оценки их
		значимости для проекта

Глоссарий терминов по международному проектному менеджменту

Англоязычный термин	Русскоязычный термин	Описание термина на русском языке
Schedule	Календарный план	Полный комплекс работ проекта, содержащий сроки начала и окончания работ
Sensitivity Analysis	Анализ чувствительности проекта	Метод оценки влияния изменения различных исходных переменных на результирующие показатели реализации проекта.
Specific objectives	Конкретные цели / Задачи проекта	Конкретные цели, которые необходимо достичь в результате реализации проекта
Soft Project	«Мягкий» проект	Проект, в рамках которого предоставляются консалтинговые услуги, проводится обучение специалистов, поставляется необходимое для его реализации оборудование и реализуются пилотные проекты
Stakeholders	Заинтересованные лица/организации/стороны	Организации или физические лица, чьи интересы могут быть затронуты при реализации проекта
Stakeholder Analysis	Анализ интересов участников проекта	Исследование интересов участников проекта и лиц, заинтересованных в его результатах. В их состав входят: владелец, заказчик, пользователи, стороны, способствующие или противодействующие продвижению проекта
Strength, Weakness, Opportunities and Threats analysis	SWOT-анализ	Инструмент анализа сильных и слабых сторон проекта, возможностей и угроз
Subcontractor	Субподрядчик	Не являющаяся партнером проекта организация, выполняющая поставки, предоставляющая услуги или выполняющая работы для его реализации на основе договора с бенефициаром
Target Groups	Целевые группы	Группы граждан или организации, которые будут испытывать прямое положительное влияние от достижения целей проекта
Terms of Reference	Техническое задание	Подготовленное заказчиком точное описание задач, требований, услуг, оборудования, действий и целей, включая, в случае необходимости, методы и средства достижения конечных результатов

ПРОЕКТ

Формализованных документов
и шаблонов не имеется...
и нет необходимости...

ПРОГРАММА

Каждая программа и все проекты различаются по
предназначению и преследуют специфические цели и задачи...

Образцов программ и проектов в сфере СРБ и ЧС великое множество...

У каждого донорского агентства и международной организации имеются
свои требования и критерии к разработке программ и проектов...

**ЧТО
ДЕЛАТЬ?**

**ЧТО
ДЕЛАТЬ?**

**ЧТО
ДЕЛАТЬ?**

**НАЙДИТЕ ОБРАЗЦЫ ГОТОВЫХ ПРОГРАММ И
ПРОЕКТОВ – ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ И
РАЗРАБАТЫВАЙТЕ НА ЕГО ОСНОВЕ**

ПРОГРАММЫ

Бюджет и период реализации:

Бюджет Программы составляет 4,6 млн Евро (включая вклад Европейского Союза в размере 4,3 млн евро и 300.000 евро со-финансирования GFDRR).

Срок реализации Программы охватывает период с июля 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Программа «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии»

Реализующие организации	Всемирный банк, Глобальный фонд по снижению опасности стихийных бедствий и восстановлению (GFDRR)
Период	2019-2023
Бюджет проекта	€4,300,000
Регион реализации	Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
Ключевые слова	Финансовая устойчивость, снижение рисков, Центральная Азия
Номер контракта	ACA/2019/406-710

Цель разработки программы

Целью Программы является улучшение финансовой устойчивости и планирования инвестиций с учетом рисков в целях повышения устойчивости к стихийным бедствиям и изменению климата в Центральной Азии.

Основные целевые группы

Правительства Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Партнеры программы

Программа осуществляется в сотрудничестве с рядом партнеров, включая Управление ООН по снижению риска бедствий (УСРБ ООН)¹ и Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий (ЦЧССРСБ)². Программа также тесно сотрудничает с заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами снижения риска стихийных бедствий и финансирования рисков в регионе Центральной Азии, включая организации гражданского общества, неправительственные организации и частный сектор.

Операционные компоненты программы

1. Квантификация региональных рисков бедствий и наращивание потенциала в области идентификации рисков посредством идентификации, оценки, картирования и моделирования рисков стихийных бедствий и климатических рисков.

2. Формирование фундаментальной осведомленности и потенциала в области финансовой устойчивости к бедствиям на национальном и региональном уровнях в странах Центральной Азии в целях повышения осведомленности и фундаментального потенциала в области финансовой защиты.
3. Картирование подверженности риску бедствий для целей улучшения анализа рисков, управления риском бедствий и повышения информированности для сбора новых данных о подверженности объектов на местном уровне рискам стихийных бедствий и климатическим рискам, а также для обмена этими данными и их использования в процессе принятия решений на национальном и субнациональном уровнях в целях обеспечения готовности к стихийным бедствиям, снижения их опасности и финансирования связанных с ними рисков.

Ожидаемые результаты к 31 декабря 2023 года

Более широким результатом является улучшение финансовой устойчивости и инвестиционного планирования с учетом рисков в Центральной Азии, и в частности:

- Количественная оценка рисков стихийных бедствий и повышение потенциала по идентификации рисков в регионе.
- Обеспечение осведомленности и потенциала в сфере финансовой устойчивости.
- Более широкое распространение практики картографирования подверженности риску в регионе.

	
Контакт	Стефан Циммерман Email: szimmermann3@worldbank.org Чу-Юн Хуан Email: chuang@worldbank.org
Веб-сайт	https://www.gfdrr.org/en/program/SFRARR-Central-Asia

ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТЫ

Цели проекта/программы:

Компоненты проекта / программы и финансирование:

Таблица 1: Компоненты проекта и финансирование

Компоненты проекта / программы	Ожидаемые результаты	Ожидаемые промежуточные результаты	Страны	Сумма (US\$)
6. Стоимость реализации проекта / программы				90,275
7. Общая стоимость проекта / программы				6,018,519
8. Плата за управление проектным / программным циклом, взимаемая организацией-исполнителем (если применимо) - 8,5%				481,481
Предварительная разбивка бюджета по странам				
Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	
1,405,625	1,405,625	1,405,625	1,405,625	
Запрашиваемая сумма финансирования				6,500,000

ЧАСТЬ II: ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА / ПРОГРАММЫ

Компонент 1: Укрепление национального и регионального потенциала для мониторинга и оценки опасностей ППЛО



ADAPTATION FUND

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ/ПРОГРАММЕ

ЧАСТЬ I: СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ/ПРОГРАММЕ

Название проекта/программы:	Снижение уязвимости населения в Центральном-Азиатском регионе от прорыва ледниковых озер в условиях изменения климата
Страны:	Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан ¹
Отрасль:	Снижение рисков бедствий и системы раннего предупреждения
Тип учреждения-исполнителя:	Многостороннее учреждение-исполнитель (МУИ)
Учреждение-исполнитель:	ЮНЕСКО
Организации-исполнители:	ЮНЕСКО
Запрашиваемый объем финансирования:	6,500,000 долларов США

Предпосылки и контекст проекта/программы:

Компонент 1 будет включать следующие результаты и ориентировочные мероприятия:

Промежуточный результат 1.1: Разработаны соответствующие стратегии картирования и мониторинга.

Подготовка к стихийным бедствиям и снижение риска для общин,
расположенных в зонах высокого риска Ферганской долины
Таджикистана(2005-2007)

Цель Проекта: Способствовать процессу готовности к бедствиям и СРБ...

Основная задача: Способствовать социальной стабильности в пограничных районах Ферганской долины, путем укрепления национального и местного потенциала управления и СРСБ в общинах, находящихся под угрозой бедствий...

Три компонента:

1. Разработка картирования риска, уязвимости и потенциала а также руководств для обновления...
2. Местные пилотные проекты...
3. Общественная осведомленность об управление риском бедствий и региональное сотрудничество...

Подготовка к стихийным бедствиям и снижение риска для общин,
расположенных в зонах высокого риска Ферганской долины
Таджикистана(2005-2007)

Реализовывается Проектом ООН по УРСБ...

Четыре результата:

Результат 1 Нанесение всех зон риска на карту и адаптация к местным потребностям в 12 джамоатах...

Результат 2 Оценка риска и уязвимости, по крайней мере, в 6 общинах, расположенных в зонах высокого риска...

Результат 3 Общинная деятельность по оценке риска, структурному смягчению и информированию общественности с привлечением участия с 4 общинах, расположенных в зонах высокого риска...

Результат 4 Повышение информированности и понимания о том, как проводить подготовку и снижать риск стихийных бедствий в будущем...

Бюджет

Бюджет

Подготовленность к опасным ситуациям и снижение риска для общин, расположенных в зонах высокого риска в Ферганской долине, Таджикистан

Компонент	Описание	№	Цена за единицу	Кол-во дней	Итого
1	риск, уязвимости и оценка потенциала				7,400
1.1	риск, уязвимости и оценка потенциала	3	1000	2	6,000
1.2	Тренинг по оценке риска	1	700	2	1,400
2	Пилотные проекты на местном уровне				74,000
	Создание потенциала для органов местного управления				
2.1			<i>По компоненту 1</i>		0
2.2	Местные инициативы для общин	4	16500	1	66,000
2.3	Источники информации для людей, проживающих в зонах риска	4	1000	2	8,000
3	Общественная осведомленность и региональное сотрудничество				21,000
3.1	Автономное и интерактивное распространение, включая различные виды региональной деятельности (например страничка в интернете)				6,000
3.2	Региональные программы тренингов	3	5000	1	15,000
	Людские ресурсы				18,900
	Национальный координатор проекта	1	600	18	10,800
	Ассистент	1	300	18	5,400
	Органы информации в джамоетах	6	25	18	2,700
	Оборудование				2,800
	Персональный компьютер для консультанта и ассистента	2	1400	1	2,800
	Прочее				3,937



Программа Развития ООН

Страна: Таджикистан

Проектный Документ

Название проекта: Реформа государственного управления/Укрепление организационной структуры (РГУ/УОС)

Конечный(е) результат(ы) UNDAF: Эффективное управление и экономический рост взаимно усовершенствованы с целью снижения бедности, проявления человеческого потенциала, защиты прав и улучшения основных публичных функций. Наличие улучшенного доступа уязвимых слоев населения к качественной базе услуг в сферах здравоохранения, образования и социальной защищенности.

Ожидаемый конечный результат ПРС: Исполнительные органы государственной власти на местном и республиканском уровне и местные органы самоуправления способны управлять по принципам демократии, эффективно и стратегически планировать, финансировать и реализовывать инициативы по развитию методом вовлечения и участия граждан.

Ожидаемые результаты:

1. Ключевые институты центрального правительства эффективно работают в сферах надлежащего управления, гендерного равенства, менеджмента и администрирования, способствуя продвижению реформы государственного управления.
2. Поддержка реформа государственного управления, включая реформы на местном и региональном уровнях, способствующей достижению прогресса в реформе государственного управления в целом.

Исполнительная организация: ПРООН Таджикистан

Краткое резюме:
Вопрос повышения потенциала и укрепления организационной структуры Правительства Таджикистана немного отстает по сравнению с другими приоритетами доноров. Недавнее исследование, проведенное Йоханнесом Линном из Бруклинского Института, рассматривало возможности расширения инициатив ПРООН по всему портфелю. Акцентируя внимание на укреплении организационной структуры, он порекомендовал ПРООН «придерживаться возможностей вертикального роста (т.е. гарантировать, что политика и институциональная структура на национальном уровне оказывают поддержку ... инновационным подходам по развитию)» и «применяются соответствующие модели реализации программ в связи со смещением акцента ПРООН на прямое исполнение таджикскими организациями». Новая Стратегия Управления фокусируется на повышении потенциала ключевых агентств и местных властей посредством внедрения Реформы государственного сектора и инициатив Укрепления организационной структуры. Деятельность направлена на агентства, работающие по проектам ЦРТ и приоритетам снижения бедности, элементам связи на уровне местной и секторальной власти, и укреплению системы властей субнационального уровня.

Срок выполнения программы:	2011-2013	Всего требуется ресурсов	\$2 000,000
Ключевые области результатов (Стратегический план) Демократическое управление – Усиление ответственных и профессиональных государственных институтов		Всего выделено ресурсов в 1 год:	\$500,000
Дата начала:	сент' 2011	• Внутренние пере-программированные средства	\$500,000
Дата окончания:	дек' 2013	• Прочих:	
Дата встречи РАС:	сент' 2011	○ Донор	
Форма Управления:	ФПУ	○ Правительство	
		Непрофинансированный бюджет	\$1 500,000
		Выпад в натуральном выражении	

Согласовано (Правительство)

Согласовано (ПРООН):



[Handwritten signatures and dates]



Permanent Interstate Body - International Organization
Постоянно действующий межгосударственный орган - Международная организация

73, Amangeldy Str., Almaty, 050022
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 220 - 73 - 31, 220 - 73 - 32,
email: cesdrr@cesdrr.org

Республика Казахстан,
050022, г. Алматы, ул. Амангельды 73,
тел.: +7 (727) 220 - 73 - 31,
220 - 73 - 32, email: cesdrr@cesdrr.org

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «Я - ЮНЫЙ ЭКОЛОГ И СПАСАТЕЛЬ»

**Вовлечение детей, проживающих в наиболее отдаленных сельских населенных пунктах,
в процессы снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата**

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Название проектного предложения	«Я – Юный Эколог и Спасатель»
Основная цель проекта	<p>Вовлечение детей в процессы снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата, проживающих в наиболее отдаленных сельских населенных пунктах посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ предоставление детям доступной и понятной информации об опасных природных процессах и явлениях, рисках бедствий, изменении климата и их последствиях для окружающей среды, жизни и здоровья людей; ▪ повышения информированности и осведомлённости о рисках бедствий, улучшения знаний, умений и практических навыков детей к действиям по обеспечению безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; ▪ формирование культуры безопасного поведения детей самостоятельно и вместе со взрослыми в повседневной жизни, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, где бы они не находились: в школе, дома или на улице.
Планируемое количество детей и взрослых	10 000 детей, проживающих в 100 наиболее отдаленных сельских населенных пунктах (в среднем около 100 детей школьного возраста в каждом из 100 наиболее отдаленных сельских населенных пунктов)
Сроки реализации	2021 – 2022 годы (во время учебы в школах)
Исполнительное Агентство:	Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий (ЦЧССРБ)
Исполнительные партнёры	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (МЧС РК); ▪ Министерство образования и науки Республики Казахстан (МОИН РК)
Планируемый бюджет	<p>50 тысяч долларов США, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 тысяч долларов США (70%) – вклад донорского агентства; ▪ 15 тысяч долларов США (30%) – вклад ЦЧССРБ (в натуральном виде);
Основные мероприятия	<p>1) Разработка и согласование с МЧС РК и МОИН РК учебного модуля тренинга «Я-Юный Эколог и Спасатель» по вовлечение детей в процессы снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата. <i>Период реализации – июнь-июль 2021 года.</i></p> <p>2) Разработка и согласование с МЧС РК и МОИН РК «Плана и временного графика тренингов «Я-Юный Эколог и Спасатель». <i>Период реализации – август-сентябрь 2021 года.</i></p> <p>3) Организация и проведения тренингов «Я-Юный Эколог и Спасатель» в 100 наиболее отдаленных сельских населенных пунктов Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей Республики Казахстан <i>Период реализации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Алматинская область: октябрь-ноябрь 2022 года.</i> ▪ <i>Жамбылская область: февраль-март 2022 года.</i> ▪ <i>Алматинская область: апрель-май 2022 года.</i>
Ожидаемый результат	Более 10 000 детей школьного возраста около 100 наиболее отдаленных сельских населенных пунктов Республики Казахстан вовлечены в процессы снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата посредством улучшения знаний, умений и практических навыков в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата.

Краткое обоснование проектного предложения:

ПРОЕКТЫ


ПРОГРАММЫ

ЗАДАЧА И ЦЕЛЬ:

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ СРБ И АИК



Спасибо!



Вопросы?