

**ОБЗОР ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ - ДОРОЖНОЙ КАРТЫ**
по реализации Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области СРБ на 2022-2023 годы

№	№	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Достигнутые результаты по состоянию на ноябрь 2022 года	Техническая поддержка	Приложения
1	2	3	4	5	6	7	8
I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ РАМОК УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ БЕДСТВИЙ							
1	1	Подготовка и проведение Региональных Форумов – Совещаний глав чрезвычайных ведомств стран ЦА.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2022 год; ▪ 2023 год. 	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	Региональный форум – Совещание глав чрезвычайных ведомств стран ЦА проведён 4-6 октября 2022 года в г. Душанбе под председательством таджикской стороны.	В рамках реализации проекта УСРБ ООН в 2022 г.	Протокол Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА от 06.10.2022 г.
2	2	Проведение заседаний Рабочей группы Регионального форума.	по 1-2 заседания в год	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума.	Заседания Рабочей группы Регионального форума проведены: - 5 августа 2022 года в режиме видеоконференцсвязи; - 5 октября 2022 года в городе Душанбе.	В рамках реализации проекта УСРБ ООН в 2022 г.	Протоколы заседаний Рабочей группы Регионального форума.
3	3	Организация и проведение заседаний Регионального научно-технического совета по ЧС.	2022 - 2023 годы.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	В 2022 году проведено 5 расширенных заседаний РНТС в рамках реализации Программы Всемирного Банка «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии».	Всемирный Банк.	Итоговые документы и протоколы РНТС.
4	4	Организация и проведение Региональных консультативных встреч глав чрезвычайных ведомств стран ЦА по отдельным направлениям в области СРБ, АИК и ЧС.	2022 - 2023 годы.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	В 2022 году Региональные консультативные встречи не проводились.	Секретариат Регионального форума.	План практических мероприятий - Дорожной карты по реализации Стратегии развития сотрудничества стран ЦА в области СРБ на 2023 -2024 годы.
5	5	Реализация дополнительных мероприятий, согласно решений Регионального форума и заседаний РНТС, включая институциональное развитие и укрепление ЦЧССРБ.	2022-2023 годы.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	В 2022 году проведено более 10 дополнительных мероприятий в сфере СРБ и ЧС, а также: ○ обновлена Региональная характеристика (профиль) риска бедствий стран ЦА; ○ обновлён Региональный Реестр сил и средств сил и средств стран ЦА для проведения аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении ЧС.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА. Секретариат Регионального форума.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Обзор международных мероприятий в сфере СРБ и ЧС; ○ Региональная характеристика (профиль) риска бедствий стран ЦА; ○ Реестр сил и средств сил и средств стран ЦА.
6	6	Разработка анализа региональной законодательной базы в области снижения риска бедствий и рекомендаций по их совершенствованию.	2022-2023 годы.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, ЦЧССРБ, УСРБ ООН.	Проведён Обзор законодательной и нормативной правовой базы в области ГО/ГЗ, предупреждения и ликвидации ЧС стран ЦА.	В рамках реализации проекта УСРБ ООН.	Обзор законодательной и нормативной правовой базы в области ГО/ГЗ, предупреждения и ликвидации ЧС стран ЦА.
II. УЛУЧШЕНИЕ ЗНАНИЯ И ПОНИМАНИЯ РИСКОВ БЕДСТВИЙ, В ОСОБЕННОСТИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ХАРАКТЕРА							
7	1	Подготовка и проведение тренингов для национальных	2022 - 2023 годы.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая	В 2022 году проведено 10 инструктивно-методических занятий по мониторингу выполнения Сендайской Рамочной Программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы для	В рамках реализации проекта УСРБ ООН.	Обзор международных мероприятий в сфере СРБ и ЧС.

№	№	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Достиженные результаты по состоянию на ноябрь 2022 года	Техническая поддержка	Приложения
1	2	3	4	5	6	7	8
		координаторов Сендайской программы по СРБ.	Два раза в год.	группа Регионального форума.	представителей государственных структур стран Центральной Азии.		
8	2	Разработка проекта методики по оценке ущерба и потерь от бедствий, адаптированной для стран ЦА.	2022 - 2023 годы.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	Планируется разработка проекта «Методического руководства по оценке ущерба и потерь от ЧС в странах Центральной Азии» в 2023 году.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума, международные организации в рамках реализации региональных проектов.	План практических мероприятий - Дорожной карты по реализации Стратегии развития сотрудничества стран ЦА в области СРБ на 2023 -2024 годы.
9	3	Организация и проведение тренингов по внедрению методологии по оценке ущерба и потерь от бедствий, адаптированной для стран ЦА.	2023 год.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	В 2022 году проведено 2 тренинга по внедрению методологии по оценке ущерба и потерь от бедствий, адаптированной для стран ЦА	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума, международные организации в рамках реализации региональных проектов.	Обзор международных мероприятий в сфере СРБ и ЧС.
10	4	Организация и проведение тренингов по использованию БПЛА в интересах СРБ, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.	2022 - 2023 годы.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	В 2022 году, Центром совместно MapAction, проведено 3 тренинга в области применения БПЛА, ГИС и картирования для представителей чрезвычайных ведомств в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума, международные организации в рамках реализации региональных проектов.	Обзор международных мероприятий в сфере СРБ и ЧС.
11	5	Организация и проведение рабочих встреч и тренингов в реализации рамках программы Всемирного Банка «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии».	2022-2023 годы.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума. РНТС.	В 2022 году проведено 5 расширенных заседаний РНТС, 1 Координационное совещание, а также семинары в рамках реализации Программы Всемирного Банка «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии».	Всемирный банк в рамках реализации программы «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение СРБ в ЦА».	<ul style="list-style-type: none"> ○ Итоговые документы и протоколы РНТС; ○ Обзор международных мероприятий в сфере СРБ и ЧС.
12	6	Оказание поддержки и содействия в организации и проведения региональных тренингов по различным направлениям СРБ, АИК и ЧС.	2022 - 2023 годы	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	В 2022 году проведено более 10 региональных тренингов по различным направлениям СРБ, АИК и ЧС.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума.	Обзор международных мероприятий в сфере СРБ и ЧС.

III. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

№	№	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Достиженные результаты по состоянию на ноябрь 2022 года	Техническая поддержка	Приложения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	1	Реализация проекта УСРБ ООН «Укрепление регионального сотрудничества и фасилитация реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии», финансируемого ЕС. Сотрудничество с ЕС в продолжении программы в Центральной Азии на основе выявленных потребностей, приоритетов и партнёрств.	До 31.12. 2022 года.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	Реализация проекта УСРБ ООН «Укрепление регионального сотрудничества и фасилитации реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии» находится на стадии завершения. Все мероприятия выполнены, за исключением тренинга для сотрудников Центра по обслуживанию и обновлению исторических данных потерь от бедствий.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума. Региональный офис УСРБ ООН.	Промежуточные отчёты о реализации проекта УСРБ ООН.
14	2	Инициирование, разработка и представление в МОГО проектного предложения по усилению потенциала кинологических служб чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.	2022 год.	Секретариат Регионального форума.	Проект МОГО одобрен, в 2022 году проведён 10-и дневной мастер-тренинг на базе Учебно-тренировочного полигона «Скальный город-Астана» для кинологических служб стран Центральной Азии по усилению готовности кинологических подразделений к выполнению, поставленных задач при поисково-спасательных операциях.	Секретариат Регионального форума, МОГО Чрезвычайные ведомства стран ЦА.	<ul style="list-style-type: none"> Проект МОГО «Усиление потенциала кинологических служб чрезвычайных ведомств стран ЦА»; Обзор международных мероприятий в сфере СРБ и ЧС.
15	3	Инициирование, разработка и представление в ЮСАИД проектного предложения по укреплению потенциала безопасного управления трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии с использованием инновационных информационных и коммуникационных технологий.	2022-2023.	Секретариат Регионального форума.	Направлено 2 проектных предложения в страновой офис USAID в Казахстане: <ul style="list-style-type: none"> «Усиление потенциала Республики Казахстан в области адаптации к изменению климата и снижения риска бедствий путём создания интерактивных карт и цифровых паспортов безопасности регионов Казахстана» Создание Региональной системы раннего оповещения о бедствиях. 	Секретариат Регионального форума, ЮСАИД Чрезвычайные ведомства стран ЦА.	Проектные предложения для USAID
16	4	Разработка и представление в ОБСЕ проектного предложения по совершенствованию методики и практики проведения мониторинга, оценки риска бедствий с использованием инновационных информационно-коммуникационных технологий.	До 31.01.20 22.	Секретариат Регионального форума.	Проект ОБСЕ «Совершенствование методики и практики проведения мониторинга, оценки риска бедствий с использованием инновационных информационно-коммуникационных технологий» одобрен и реализован.	Секретариат Регионального форума.	<ul style="list-style-type: none"> Предложения по снижению риска возникновения ЧС от высокогорных прорывоопасных озёр и реки Улкен Алматы; Рекомендации по методике и практике проведения мониторинга, оценки риска бедствий с использованием ИКТ.
17	5	Разработка проекта по развитию партнёрских связей между органами власти, частным сектором и другими заинтересованными сторонами в целях создания системы	2022-2023 годы.	МЧС Республики Казахстан, Секретариат Регионального форума.	<ul style="list-style-type: none"> Главы чрезвычайных ведомств стран ЦА поддержали данную инициативу и предложили чрезвычайным ведомствам Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана детально изучить данный вопрос; В феврале 2022 года были получены положительные заключения от всех указанных стран по созданию 	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума.	Проект «Положения о Региональной системе раннего оповещения и взаимного информирования при угрозе и возникновении ЧС».

№	№	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Достиженные результаты по состоянию на ноябрь 2022 года	Техническая поддержка	Приложения
1	2	3	4	5	6	7	8
		раннего предупреждения от землетрясений, межгосударственного обмена сейсмической информацией в странах ЦА.			межстрановой СРО-ЦА с комплексными предложениями по улучшению мониторинга ЧС; ○ На основании полученных предложений разработан проект Положения о Региональной системе раннего оповещения и взаимного информирования при угрозе и возникновении ЧС крупномасштабного и трансграничного характера.		
IV. УСИЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ							
18	1	Проведение тренингов по повышению потенциала готовности пожарно-спасательных подразделений к проведению аварийно-спасательных работ при возникновении ЧС по стандартам INSARAG	2022 - 2023 годы.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	Тренинг по повышению потенциала готовности пожарно-спасательных подразделений к проведению аварийно-спасательных работ при возникновении ЧС по стандартам INSARAG планируется провести в 2023 году.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума.	План практических мероприятий - Дорожной карты по реализации Стратегии развития сотрудничества стран ЦА в области СРБ на 2023 -2024 годы.
19	2	Создание и организация деятельности рабочих органов Регионального механизма координации по реагированию на ЧС.	2022 год.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	Реализованы меры по созданию и организации деятельности Регионального механизма координации по реагированию на ЧС.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, МО, Секретариат Регионального форума.	Обзор Регионального механизма координации по реагированию на ЧС.
20	3	Разработка проекта Концепции создания региональной системы раннего оповещения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций для предотвращения человеческих жертв и экономического ущерба.	2022 год.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и рабочая группа Регионального форума.	Разработан проект «Положения о Региональной системе раннего оповещения и взаимного информирования при угрозе и возникновении ЧС».	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума.	Проект «Положения о Региональной системе раннего оповещения и взаимного информирования при угрозе и возникновении ЧС».
21	4	Реализация практических мероприятий по совершенствованию механизма межгосударственного обмена информацией об угрозе и возникновении ЧС трансграничного характера.	До 31.12. 2022.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума, частный сектор.	Разработан проект положения о Региональной системе раннего оповещения и взаимного информирования при угрозе и возникновении ЧС».	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума.	Проект «Положения о Региональной системе раннего оповещения и взаимного информирования при угрозе и возникновении ЧС».
22	5	Создание в ЦЧССРБ Региональной информационно-коммуникационной системы (сбора, обработки и анализа и передачи информации) об угрозе и возникновении ЧС, с учётом формирования региональной базы данных о бедствиях. и потерях.	2022-2023.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат и Рабочая группа Регионального форума.	Реализуются меры по созданию Региональной информационно-коммуникационной системы (сбора, обработки и анализа и передачи информации) об угрозе и возникновении ЧС, с учётом формирования региональной базы данных о бедствиях. и потерях, а также разработан и постоянно обновляется субнациональный индекс риска «ИНФОРМ». Реализацию мер планируется завершить в 2023 году.	Чрезвычайные ведомства стран ЦА, Секретариат Регионального форума.	○ Субнациональный индекс риска «ИНФОРМ» разработан, постоянно обновляется и размещается на сайте ЦЧССРБ; ○ План практических мероприятий - Дорожной карты по реализации Стратегии развития сотрудничества стран ЦА в области СРБ на 2023 -2024 годы.